

PROPOSITION · SUITE DE L'AUDIT DU 22 SEPTEMBRE 2026

Rama Logic

Un seul endroit pour le projet *et son argent.*

L'Alternative

MARC POTTIER · MARIE FASSO

■ Sylvain Ramaradjou · Architecte Notion & IA · Octobre 2026

CONFIDENTIEL · PRÉPARÉ POUR L'ALTERNATIVE

SOMMAIRE

Ce qu'on va voir *ensemble*

7 SECTIONS, DU CONSTAT À L'OFFRE.

01	Ce qu'on a vu	L'atelier du 22 septembre, et les chiffres de Marie.	→
02	Ce que j'y vois	Furious n'a pas échoué pour la raison qu'on croit.	→
03	Furious ou Notion	L'étude complète, IA comprise, sans parti pris.	→
04	Le chemin	Trois lots, une validation avant chaque suivant.	→
05	Calendrier	Neuf semaines, et le temps que ça vous demande.	→
06	Engagements	Ce sur quoi vous pouvez compter.	→
07	Offre	L'investissement, lot par lot.	→

01 / 07

Ce qu'on a vu

L'atelier du 22 septembre, et les chiffres de Marie.

■ 01 · CE QU'ON A VU

3,5 M€ pilotés *sur des fichiers Excel*

FACTURÉ SUR 12 MOIS

3,5 M€

3 505 737 € HT du 1er septembre 2025 au 1er septembre 2026.

PROJETS GAGNÉS PAR AN

≈ 93

70 gagnés sur les 9 premiers mois de 2026, soit environ 23 par cheffe de projet et par an.

VERSIONS DU MÊME BUDGET

jusqu'à 4

Quatre budgets et quatre plans de charge Excel sur un même dossier, ressaisis à chaque étape.

→ Le fichier que vous appelez « la colonne vertébrale » de l'agence est un Excel, remis à jour à la main chaque semaine.

■ 01 · CE QU'ON A VU

Quatre frictions, *vues à l'écran*

 Le budget vit en Excel	Autant de versions que d'avenants. Il ne s'importait pas dans Furious il y a trois ans, et l'habitude est restée.	RESSAISIE À CHAQUE ÉTAPE
 Les provisions ne bougent pas	Le prix d'achat réel ne remplace jamais l'estimation du devis. La trésorerie se reconstruit à côté.	MARGE CONNUE À LA CLÔTURE
 Pas de numéro de commande	Une facture fournisseur sans numéro ne se rattache à aucun projet. Les tickets passent par WhatsApp.	10 000 € EN ATTENTE AU 22/09
 La production démarre sans bon de commande	« On a des OP de mai, on n'a toujours pas les PO. » Puis 60 jours de délai de paiement.	TRÉSORERIE IMMOBILISÉE



Et une échéance : Rachel part fin octobre. Ce qu'elle sait des prestataires et des lieux **n'est pas dans une base interrogeable**, et la dernière mise à jour a un an.

■ 01 · CE QU'ON A VU

Ce que ça coûte, *en ordre de grandeur*

TEMPS DE MARIE ≈ 44 jours PAR AN, RÉCUPÉRABLES 60 % de son temps part en comptabilité et achats. Environ un tiers est de la ressaisie et du rapprochement à la main.	MARGE 35 000 € PAR POINT DE MARGE Sur 3,5 M€ facturés, un point de marge vaut 35 000 €. Aujourd'hui la marge réelle d'un projet n'est connue qu'à la clôture.	FACTURES FOURNISSEURS 10 000 € NON RATTACHÉS AU 22/09 Trois semaines après le passage à la facturation électronique, lu à l'écran pendant l'atelier.
--	---	--

Ce sont des ordres de grandeur, calculés avec les chiffres envoyés par Marie le 24 septembre. Les hypothèses se corrigent ensemble, ligne par ligne.

02 / 07

Ce que j'y vois

Furious n'a pas échoué pour la raison qu'on croit.

■ 02 · CE QUE J'Y VOIS

Le blocage est *mécanique*, pas culturel

LA CAUSE RACINE

La même information vit à trois endroits : le budget Excel de la cheffe de projet, Furious chez Marie, et le fichier de trésorerie.

L'équipe n'a pas refusé Furious. Trois verrous l'ont arrêtée : un budget Excel de plusieurs centaines de lignes qui ne s'importait pas à l'époque, un devis figé dès qu'il devient projet, des provisions qui ne suivent jamais le prix réel. Marie pense que l'import serait plus simple aujourd'hui : c'est à révérifier, les deux autres verrous sont confirmés.

SI RIEN NE CHANGE

La facturation électronique fait grossir chaque mois le tas de factures à rattacher à la main.

Rachel part fin octobre avec sa connaissance des prestataires et des lieux.

La marge de chaque projet continue d'être découverte à la clôture, quand il est trop tard pour la corriger.

→ La question n'est donc pas « comment mieux utiliser Furious », mais où doit vivre le projet.

03 / 07

Furious ou Notion

L'étude complète, IA comprise, sans parti pris.

■ 03 · FURIOUS OU NOTION

Le projet *et son argent*

Six sujets de l'atelier, avec ce qui a été montré à l'écran le 22 septembre.

SUJET	FURIOUS AUJOURD'HUI	NOTION, SYSTÈME CIBLE
Budget et devis	DEVIS FIGÉ Un devis passé en projet ne se modifie plus. Import d'un budget Excel : impossible il y a 3 ans, à revérifier.	OUI Import du fichier Excel, versions V1, V2, V3 sur les mêmes lignes, aucun verrou.
Achats et commandes	PARTIEL Rattachement seulement si le numéro de devis figure sur la facture. Pas de numéro de commande interne.	À CONSTRUIRE Commande numérotée, achat rattaché à sa ligne de budget.
Provision et prix réel	NON La provision reste celle du premier devis.	À CONSTRUIRE Le réel se met à jour, alerte au-delà d'un seuil.
Production sans bon de commande	NON VÉRIFIÉ Jamais montré, pas de réponse de l'éditeur.	À CONSTRUIRE Visible sur l'écran de Marc tant que le cadre manque.
Facture électronique, banque	OUI Flux légal actif depuis le 1er septembre, banque connectée.	JAMAIS Notion n'émet pas de facture. Ça reste dans Furious.
Temps passés	OUI Saisie hebdomadaire avec relances, c'est ce qui marche le mieux.	À RECONSTRUIRE Saisie plus rustique, mais lue au même endroit que le budget et les achats.

■ 03 · FURIOUS OU NOTION

L'équipe *et le pilotage*

SUJET	FURIOUS AUJOURD'HUI	NOTION, SYSTÈME CIBLE
Rétroplanning	EXISTE L'onglet tâches est là. En nous le montrant : « on ne l'utilise pas ».	OUI Tâches datées, modèle par format d'événement calculé à rebours.
Annuaire prestataires et lieux	NON VÉRIFIÉ Base fournisseurs comptable, sans qualification métier connue.	À CONSTRUIRE Qui a fait quoi, pour combien, avec quel retour.
Contacts et suivi commercial	PARTIEL Une fiche existe pour facturer. « Ce n'est pas propre, mais il existe. »	À CONSTRUIRE Source du lead, historique, règles pour la prospection.
Écrans par rôle	OUI Tableaux de bord personnalisables, vus le 22/09.	OUI Une vue par rôle sur les mêmes données, à jour.
Externes et prestataires	NON VÉRIFIÉ Une licence par accès, environ 50 € d'après Marc.	OUI Invités limités à leurs pages. Vos deux prestataires y travaillent déjà.
Clôture et ISO 20121	NON VÉRIFIÉ Pas de documentation des procédures.	POSSIBLE Checklist de clôture, historique, procédures au même endroit. Hors des trois lots présentés.

■ 03 · FURIOUS OU NOTION

La partie IA

« Non vu » veut dire : ni montré à l'atelier, ni confirmé par l'éditeur. Pas « n'existe pas ».

SUJET	FURIOUS AUJOURD'HUI	NOTION, SYSTÈME CIBLE
Interroger les recos et les budgets passés	NON VU	OUI Recherche IA sur tout l'espace, dès que les documents y vivent.
Compte rendu de réunion transformé en tâches	NON VU	OUI Notes de réunion IA intégrées.
Lire une facture et proposer le projet	PARTIEL Un assistant de rapprochement existe.	À CONSTRUIRE Un assistant sur mesure, branché sur vos lignes de budget.
Aider à saisir les temps	ANNONCÉ Présenté à Marie par l'éditeur.	À CONSTRUIRE Plus rustique. Seul point où Furious est devant.
Brancher Claude, ChatGPT ou Copilot sur vos données	NON VÉRIFIÉ Pas d'information publique, pas de retour de l'éditeur à ce jour.	OUI Connecteurs officiels.
Assistants sur mesure qui tournent seuls	NON VU	OUI Sur déclencheur : relance préparée, contrôle avant clôture.

■ 03 · FURIOUS OU NOTION

Le verdict : *deux outils, chacun à sa place*

FURIOUS GARDE Le légal Facture électronique, banque, comptabilité. Marie y saisit l'acompte et le solde : quelques lignes par projet au lieu de plusieurs centaines.	NOTION PORTE Le projet Budget, achats, temps, planning, prestataires, écrans de pilotage. Le numéro de devis Furious reste l'identifiant du projet, du brief au solde.	SUR LES 35 BESOINS DE L'ATELIER 9 FURIOUS, ACQUIS 31 NOTION, COUVERTS Côté Furious, 8 des 9 ont été vus à l'écran et 17 besoins n'ont pas pu être vérifiés. Côté Notion, 21 des 31 sont à construire.
CE QU'ON PERD, DIT FRANCHEMENT Le devis généré par l'outil de facturation (il se prépare désormais à partir du budget Notion), le confort de saisie des temps de Furious, et le fait de n'avoir qu'un seul logiciel. Pousser Furious à fond reste une piste : elle n'est pas chiffrée ici, faute de réponse de l'éditeur sur les trois verrous.		

04 / 07

Le chemin

Trois lots, une validation avant chaque suivant.

■ 04 · LE CHEMIN

Trois lots, *une validation à chaque porte*



CHAQUE LOT SE VALIDE SUR DES CRITÈRES ÉCRITS

VOUS NE VOUS ENGAGEZ QUE SUR LE LOT 1

LOT 01 SUR 03 · 13 OCTOBRE → 11 DÉCEMBRE

Le projet, son argent, *son pilotage*

POURQUOI C'EST INDISPENSABLE

C'est là que l'agence perd du temps et de la marge aujourd'hui. Tant que le budget, les achats et les temps ne vivent pas au même endroit, la marge se découvre à la clôture et Marie reconstruit la trésorerie chaque semaine. Et c'est le seul lot qui met par écrit ce que sait Rachel avant son départ.

CE QU'ON VA Y FAIRE

- 1. Semaines 1 et 2 : les règles de base (numéro de commande, bon de commande avant engagement, tickets hors WhatsApp) et la reprise des dossiers et prestataires de Rachel.
- 2. Semaines 3 à 5 : la fiche projet, le budget en lignes importé d'Excel, les commandes, les achats, les alertes d'écart, et le démarrage de la saisie des temps.
- 3. Semaines 6 à 9 : la marge réelle, le rétroplanning type, les écrans par rôle, la formation et la validation.

LIVRABLES

- | | | |
|--|--|---|
| ✔ Une fiche projet unique, du brief au solde | ✔ Le budget en lignes, importé d'Excel, versions comprises | ✔ Achats, commandes et tickets rattachés, avec un assistant qui propose le projet et la ligne |
| ✔ Temps passés et marge réelle par projet | ✔ Un rétroplanning type et un écran du matin par rôle | ✔ L'annuaire prestataires et lieux, démarré avec Rachel |

■ LOT 01 · LA PORTE DE SORTIE

Ce qui valide *le lot 1*

- 01

100 % des projets suivis dans Notion

Tous les projets en cours et tous les nouveaux, sans exception et sans fichier à côté.
- 02

Une facture fournisseur rattachée sous 48 h

Toute facture qui porte un numéro de commande retrouve son projet et sa ligne de budget en deux jours.
- 03

Le plan de charge refait à la main s'arrête

Marie ne le reconstruit plus chaque semaine : l'écart entre prévu et réel se lit dans le système.
- 04

Les temps saisis par toute l'équipe

Trois semaines de suite dans Notion, et la marge réelle d'un projet clos sort sans retraitement.

→

Ces quatre critères se constatent ensemble en semaine 9. C'est cette validation qui ouvre la suite, pas le calendrier.

LOT 02 SUR 03 · EN OPTION · 3 À 4 SEMAINES

Acquisition et *suivi commercial*

POURQUOI CE SERAIT UTILE

L'essentiel des affaires vient du réseau de Marc, et elles vivent dans son téléphone et sa boîte mail. Let's Grow prospecte sur une base qui ne connaît pas l'historique client. Ce lot est une option : il se décide après le lot 1, sur des faits.

CE QU'ON VA Y FAIRE

1. Réunir les contacts et les sociétés dans une seule base, avec l'historique de facturation.
2. Réconcilier Brevo et la base Let's Grow, et poser les règles d'exclusion.
3. Tracer chaque brief entrant avec sa source, sans ressaisie pour Marc.

LIVRABLES

- ☒ Une base contacts et sociétés unique, reliée aux projets
- ☒ Les règles de prospection : qui on ne rappelle pas, et pourquoi
- ☒ Le rendement de chaque canal, lisible au même endroit

LOT 03 SUR 03 · TROIS MOIS, APRÈS LE LOT 1

L'IA dans *l'équipe*

POURQUOI C'EST INDISPENSABLE

« On peut perdre facilement un tiers du temps imparti sur le concept. » Onze ans de recos et de budgets dorment dans Dropbox, et l'agence partage une seule licence ChatGPT. Une IA n'est utile que branchée sur des données propres : c'est pour ça que ce lot vient après le premier.

CE QU'ON VA Y FAIRE

- 1. Chaque mois : un atelier avec l'équipe, un cas d'usage mis en service, les ajustements du mois.
- 2. Rendre interrogeables les projets récents et une sélection de l'historique choisie par Marc.
- 3. Former chaque rôle à s'en servir dans son travail de tous les jours.

CE QU'ON MET EN SERVICE SUR LES TROIS MOIS

- ✔

La mémoire d'agence : projets récents et sélection de l'historique, interrogeables
- ✔

Les comptes rendus de réunion transformés en tâches datées
- ✔

Une trame de budget pré-remplie à partir de projets comparables

05 / 07

Calendrier

Neuf semaines, et le temps que ça vous demande.

■ 05 · CALENDRIER

Du 13 octobre au 11 décembre

□ 13 OCTOBRE

Démarrage

Lancement avec Marc et Marie, premières règles posées le jour même.

□ 13 → 24 OCTOBRE

Les règles de base et le savoir de Rachel

Numéro de commande, tickets, bon de commande. Ses dossiers en cours et ses prestataires sont listés dans Notion avant son départ.

□ 27 OCTOBRE → 14 NOVEMBRE

Le projet et son argent

Fiche projet, budget importé d'Excel, commandes, achats, alertes. Les cheffes de projet basculent leurs projets en cours avec un modèle d'import, les premiers avec moi. La saisie des temps démarre le 9 novembre.

□ 17 NOVEMBRE → 4 DÉCEMBRE

Marge et pilotage

Marge réelle, rétroplanning type, écrans par rôle. Formation de l'équipe.

□ 7 → 11 DÉCEMBRE

Validation du lot 1

Les quatre critères constatés ensemble. On décide alors de la suite.

■ 05 · CALENDRIER

Ce qu'on attend *de vos équipes*

AU DÉMARRAGE · UNE FOIS

2 h

Le lancement avec Marc et Marie. Et une demi-journée de Rachel avant son départ, sur ses dossiers et ses prestataires.

CHAQUE SEMAINE · MARIE

2 h

Marie porte la donnée réelle. Un point hebdomadaire pour valider ce qui a été construit et corriger ce qui frotte.

TOUTE L'ÉQUIPE · DEUX FOIS

1 h + 1 h

Une formation à la mise en service du budget et des achats, une autre à celle des temps et des écrans.



Un référent côté agence, joignable dans la semaine, et Marc qui ouvre son écran chaque matin. **Le reste, c'est nous.**

06 / 07

Engagements

Ce sur quoi vous pouvez compter.

Ce sur quoi vous pouvez *compter*



Adoption garantie

Tant que l'équipe n'utilise pas le système au quotidien, je continue l'accompagnement sans facturation supplémentaire sur le périmètre livré, dès lors que le référent, les points hebdomadaires et les formations sont tenus.



Délais tenus

Chaque livrable a une date. Si elle doit bouger, vous le savez 48 h avant, pas le jour même.



Transparence totale

Un point chaque semaine, un espace partagé à jour en permanence, une réponse sous 24 h.

07 / 07

Offre

L'investissement, lot par lot.

07 · OFFRE

Le projet, son argent, son pilotage

13 octobre → 11 décembre 2026

LOT 1 · AU FORFAIT

9 800 €_{HT}

Livré et utilisé en 9 semaines. 100 % des projets suivis dans Notion.

PAIEMENT

50 % à la commande, 50 % à la validation du lot.

INCLUS DANS LE LOT 1

✓ Fiche projet, budget en lignes, achats et commandes

✓ Rétroplanning type, écrans par rôle, assistant de rapprochement

✓ Formation de toute l'équipe

✓ Temps passés et marge réelle par projet

✓ Annuaire prestataires et lieux, démarré avec Rachel

✓ Adoption garantie sur le périmètre livré

LOT 2 · EN OPTION

3 500 €_{HT}

Acquisition et suivi commercial.

À décider après le lot 1.

LOT 3 · TROIS MOIS

2 500 €_{HT} par mois

L'IA dans l'équipe, en rituel mensuel pendant 3 mois.



HORS FORFAIT : L'ABONNEMENT NOTION, OFFRE BUSINESS, ENVIRON 20 € PAR PERSONNE ET PAR MOIS, À CONFIRMER · FURIOUS EST CONSERVÉ · CONFIDENTIEL, PRÉPARÉ POUR L'ALTERNATIVE.

Merci Marc, merci Marie.

On valide le lot 1, et les dossiers de Rachel sont dans le système avant la fin du mois.

DATES CLÉS

Validation souhaitée : 9 octobre
Démarrage : 13 octobre 2026

CONTACT

Sylvain Ramaradjou
sylvain@ramalogic.com